
Phase Erläuterung der Tätigkeit bzw. der Dokumente Bemerkung Fällig am Erbringung durch

Allgemein

Projektspezifische Checkliste Planung GA (Tätigkeits- und 

Unterlagenliste) AG

Bedarfsplanung GA-Bedarfsplanung AG
GA-Betreiberkonzept AG
GA-Lastenheft AG

LP1 (Grundlagenermittlung) Zusammenstellung der übergebenen Unterlagen

Erläuterungsbericht als Beschreibung der Projektaufgabe (inkl. 

die wesentlichen Anforderungen an die GA)

LP2 (Vorplanung) Anlagenlisten

Dokumentation der Anforderungen an Automationseinrichtungen 

(u.a. in Bezug zur EN 15232)

Systemintegrationstabellen

Automationsschemata

GA-Funktionslisten (Ein-/Ausgabefuntionen)

Grundrisspläne mit Darstellung der ASP und 

Installationsgrobkonzept

Kostenschätzung bis zur 2. Ebene der Kostengliederung gemäß 

DIN 276-1

Erläuterungsbericht

LP3 (Entwurfsplanung) fortgeschriebene Anlagenlisten

endgültige Systemintegrationstabellen

fortgeschriebene Automationsschemata

GA-Funktionslisten (mit allen Benutzeradressen, Anwendungs-, 

Bedien- und Anzeigefunktionen)

Anlagen- und Funktionsbeschreibungen

Grundrisspläne mit lagegenauer Eintragung aller ASP und 

Installationstrassen

GA-Systemtopologie

AV-/SV-/USV-Versorgungskonzept

Kostenberechnung bis zur 3. Ebene der Kostengliederung gemäß 

DIN 276-1

Erläuterungsbericht

LP 4 (Genehmigungsplanung) -

Schwerpunkte der zu erstellenden Unterlagen der KG480 (Gebäudeautomation) nach VDI 3814 Blatt 2.2



LP5 (Ausführungsplanung) endgültige Anlagenlisten

vollumfängliche Automationsschemata

vollumfängliche GA-Funktionslisten (Umsetzung aller 

Detailanforderungen)

Ablaufdiagramme und/oder Funktionsgraphen (für Anlagen- und 

Motorsteuerungen)

Anlagen- und Funktionsbeschreibungen je nach Bedarf, ggf. 

Ablaufdiagramme/Zustandsgraphen

Grundrisspläne mit lagegenauer Eintragung aller ASP, 

Installationstrassen und Feldgeräte 

außerhalb TZ

GA-Systemtopologie

Entwurf des Massenermittlungslisten

LP6 (Vorbereitung der Vergabe) Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen

Anlagen zum LV (z.B. Automationsschemata, GA-Funktionslisten 

…,  s.o.)

Kostenanschlag als bepreistes LV für alle Positionen

LP7 (Mitwirkung bei der Vergabe)Angebotsauswertung

Vergabevorschlag

Auftrags-LV

LP8 (Bauüberwachung) Aufmaßprüfunterlagen

Bautagebuch der ausführenden Unternehmen

Mängellisten

Zusammenstellung Revisionsunterlagen

LP8 (Bauausführung, W&M) Ausführungspläne auf den Stand der Werk- und Montageplanung

Stromlaufpläne

Inbetriebnahme- und Einweisungsprotokolle

Revisionsunterlagen gemäß den Detailanforderungen der 

Beauftragung

Aufmaß- und Rechnungsunterlagen

Bautagebuch

LP9 (Objektbetreuung) Prüfung der Mängelansprüche 

Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der 

Verjährungsfristen 

Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen 




